令和8年度 本郷小学校PTA × わくわく大作戦実行委員会
巨大ダンボール迷路 実施計画書

1. 企画概要

項目	内容
プロジェクト名	令和8年度「わくわく大作戦」巨大ダンボール迷路
設置会場	二中体育館 2Fギャラリー（通路・オープンスペース）
主要資材	ダンボールパネル（1800×900mm）50枚 ※災害時の避難所用パーティションとして使用していたダンボールを利活用しています。 専用ジョイントパーツ
運営方針	翌年度以降も継続利用できるよう全パネルをID管理（01〜50）します。 ジョイントは上下2か所で固定し、安全性・安定性を確保します。

2. スケジュール

日程	内容
7/13週	装飾用資材（15枚）／備品搬入、二中スタッフのサポーター確定
7/21〜24	装飾制作
7/24	残資材搬入（35枚）


時間	内容	配置・備考
7/25 09:30〜10:00	会場養生・資材展開	PTAサポーター全員 導線確認・資材配置
10:00〜11:30	迷路本体の組立・接合	ID番号を合わせてジョイント接合 ※中学生スタッフは装飾の残作業があれば実施。
11:30〜12:00	安全確認・試走・仕掛け設置	予備・補強パネル（ID47〜50）を使用し、 最終安全確認を実施


3. 迷路の仕掛け

場所	内容
入口	お城の門
クイズ	角田校長先生・曽我校長先生・北ちゃんの子どもの頃の夢はな〜んだ？

クイズ行き止まり	ジャングル、へび
トンネル	くぐり抜け
トンネル行き止まり	にせもの（開かない）のドア
すずらん	ジャングルまたはクラゲの森を演出
宝箱	景品(スクイーズ)
最後の分岐	壁
ゴール	風船

施工図





装飾準備状況（7月23日時点）

現在、装飾作業は約9割まで完成しています。
本郷小学校の児童にも制作へ参加してもらいながら、サポーター・中学生スタッフと一緒に準備を進めています。



入口（お城）

入口となるお城の装飾を制作中。



入口横壁

迷路を警備するトランプ兵。



迷路の行き止まり

開かずの扉。




その他（子どもたちと制作）

風船。



その他（子どもたちと制作）

迷路内のまものなど。



その他（子どもたちと制作）

かっぱ。

※掲載している写真は準備状況（7月23日時点）のものです。完成時には一部装飾が変更となる場合があります。

クイズ分岐







※クイズに使用する写真・内容については、事前に学校・関係教職員の了承を得たうえで使用しています。

4. 資材ID

区分	ID	枚数
イラストパネル	01〜09	11
外壁	10〜27	19
内壁	28〜40	10
トンネル	41〜46	2
予備	47〜50	8

5. 必要備品

区分	内容
基本資材	ダンボール50枚、ジョイント x 80個
塗装	絵の具、筆、ローラー、バケツ、パレット
養生	新聞紙、ブルーシート、マスキングテープ
固定	ガムテープ、養生テープ
演出	すずらんテープ、クイズ、景品(スクイーズ※以下画像の品)



6. 保管方法

- 十分乾燥させる
- 装飾面同士を重ねない
- 新聞紙を挟む
- 二中ギャラリーへ仮置き